漳州市龙海区2025年1–11月
重点项目建设完成情况

2025年我区安排重点项目109个（含省市重点项目），总投资592.28亿元，年度计划投资163.18亿元，1–11月完成投资约160.25亿元，完成年度计划投资98.21%，超序时进度6.54个百分点。

其中，新建项目52个，总投资107.10亿元，年度计划投资36.41亿元，1–11月完成投资约35.62亿元，完成年度计划投资97.83%；续建项目57个，总投资485.18亿元，年度计划投资126.77亿元，1–11月完成投资约124.64亿元，完成年度计划投资98.32%。