漳州市龙海区2026年1–3月
重点项目建设完成情况

2026年我区安排重点项目157个（含省市重点项目），总投资440.75亿元，年度计划投资94.93亿元，1-3月完成投资约30.2亿元，完成年度计划投资31.82%，超序时进度6.82个百分点。

其中，新建项目92个，总投资136.66亿元，年度计划投资26.18亿元，1-3月完成投资约5.49亿元，完成年度计划投资20.97%；续建项目65个，总投资304.1亿元，年度计划投资68.74亿元，1-3月完成投资约24.72亿元，完成年度计划投资35.96%。