漳州市龙海区发展和改革局文件

龙发改审〔2026〕26号

漳州市龙海区发展和改革局
关于东泗乡农村生活污水提升改造项目
可行性研究报告调整建设规模及内容的批复

漳州市龙海区东泗乡人民政府：

报告及有关材料收悉，东泗乡农村生活污水提升改造项目（项目编码：2603-350681-04-01-831107）可行性研究报告于2026年3月18日批复（龙发改审〔2026〕20号），项目总投资为1127.48万元。鉴于设计变更，经研究，同意东泗乡农村生活污水提升改造项目可行性研究报告调整建设规模及内容。具体调整事项如下：

一、项目建设规模及主要内容：

（一）污水管网及沟渠修复部分：由“新建DN200 UPVC污水主管、支管3.7公里；新建De110-De160 UPVC接户管3.9公里；修复现状沟渠7.2公里”调整为“新建污水主管、支管8.06公里，接户管8.95公里，污水压力管187米；修复现状沟渠4.0公里”；

（二）污水处理设施及生态塘修复改造部分：由“新建三格化粪池5座，利用现状池塘建设生态塘5座，合计5850平方米；现

状氧化塘修复改造为生态塘 1 座，合计 1000 平方米”调整为“新建污水处理站 1 座；新建污水提升泵站 1 座，新建三格化粪池 3 座，利用现状池塘建设生态塘 3 座，合计 2593 平方米；现状氧化塘修复改造为生态塘 4 座，合计 10660 平方米”。

二、项目总投资：由“1127.48 万元”调整为“1197.80 万元”。

其他事项保持不变。

附件：东泗乡农村生活污水提升改造项目投资估算对比表

漳州市龙海区发展和改革局

2026 年 5 月 9 日

附件：

东泗乡农村生活污水提升改造项目投资估算对比表

序号	工程费用名称	调整前金额（万元）	调整后金额（万元）	核增减金额（万元）
一	工程建安及设备购置费用	908.31	982.13	73.82
1	卓港村	48.48	31.60	-16.88
2	东泗村	213.30	240.13	26.83
3	松岭村	97.98	144.31	46.33
4	水浒村	192.09	140.80	-51.29
5	下浦村	43.75	81.06	37.31
6	松浦村	198.71	288.24	89.53
7	其他村	114	56	-58
二	工程建设其他费用	165.48	158.63	-6.85
1	建设用地费	29.45	29.45	0
2	建设单位管理费	18.17	19.64	1.47
3	前期工作咨询费	13.04	7.37	-5.67
4	招标代理服务费	6.05	7.17	1.12
5	建设工程交易服务费	0.54	0.78	0.24
6	工程造价咨询服务费	4.98	9.44	4.46
7	勘察设计费	42.79	36.63	-6.16
8	建设监理费	27.61	29.61	2
9	施工图审查费	1.18	1.18	0
10	环境影响报告书咨询服务费	6.32	2.62	-3.7
11	工程款支付担保费	1.09	7.86	6.77
12	工程保险费	2.72	2.95	0.23
13	劳动安全卫生评审费	0.91	1.96	1.05
14	设施联合试运转费	1.55	4.91	3.36
15	场地准备费及临时设施费	9.08	4.91	-4.17
三	基本预备费	53.69	57.04	3.35
四	总投资合计	1127.48	1197.80	70.32

抄送： 漳州市发改委，漳州市龙海区住建局、自然资源局、龙海生态环境局、统计局，本局存档。